
25

El Edificio Administrativo de la 
Universidad de Los Andes

José F. Mejías L.*
1

Resumen

Dentro del plan de edificaciones del Rector Pedro Rincón Gutiérrez 
estaba contemplado proveer a la Universidad de instalaciones 
adecuadas para la ubicación de sus servicios administrativos. Es así 
como, a partir de 1967 se comienzan a gestionar todos los trámites 
para la construcción del Edificio Administrativo de la Universidad 
de Los Andes. La obra se inició a mediados del año 1969 y entró en 
funcionamiento a comienzos de 1972. El edificio se puede catalogar 
según el arquitecto Marcos Miliani como “una obra Postmodernista por la 
utilización de nuevos materiales y el concepto de la fachada con movimientos; 
la  utilización de vidrios, y las relaciones entre sus espacios”.

Palabras clave: Universidad — Edificio Administrativo — Mérida — 
Pedro Rincón Gutiérrez — Dirección de Planeamiento. 

Abstract

Among the building plans from Rector Pedro Rincon Gutierrez, 
there was the intention of providing the University with appropriate 
facilities for the location of its administrative services. It is this way 

* El autor es el actual Director del Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” 
de la ULA. Msc., en Historia,   Investigador y Archivero.  
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that, starting in 1967, the process towards the building of the University 
of the Andes’s Administration Building started. The construction 
started in the midst of 1969 and the building was open for business 
in the beginning of 1972. According to Architect Marcos Miliani, this 
building could be catalogued as “a postmodern work given the usage 
of new materials and the concept of the moving facade; the usage of 
glass, and the relationships among its spaces.”

Keywords: University — Administrative Building — Merida — Pedro 
Rincón Gutíerrez — Planning Management

Indagar sobre la manera en que se ha dado el crecimiento y desarrollo 
de la infraestructura de la Universidad de Los Andes nos acerca a una 
historia interesante e inverosímil que nos muestra cómo los obstáculos 
y las dificultades no han podido detener su avance y consolidación. 
Testimonio plausible es la valerosa actuación del “Rector Heroico” Dr. 
Caracciolo Parra y Olmedo a quien le correspondió durante su segundo 
rectorado (1887-1900) construir y levantar de las ruinas a muchos de 
esos espacios universitarios en los que la indiferencia del gobierno 
nacional y la inclemencia del tiempo y la naturaleza contribuyeron a 
acentuar su estado de deterioro. El rescate de los viejos edificios de 
que disponía la Universidad para ese entonces, ubicados entre las 
calles Independencia, Lora y Vargas,  significó para el Dr. Caracciolo 
Parra una tarea inaplazable que garantizaría el bienestar y futuro de la 
Institución1.  

En las primeras décadas del siglo XX el crecimiento de la infraestructura 
de la Universidad dependió igualmente del tesón y la constancia de 
hombres como el Dr. Gonzalo Bernal quien contribuyó al enaltecimiento 
de la Institución. Una clara muestra de su gestión es la construcción, en 
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su segundo rectorado (1921-1931), de una novedosa estructura llamada 
“Gran Cañón o Nuevo Departamento”, en el lugar donde funcionó 
el antiguo Seminario de San Buenaventura, entre las calles Lora y 
Vargas2. Con esta nueva edificación se logra un importante cambio en 
la estructura original que servía de sede a la Universidad, con el diseño 
de nuevas manifestaciones arquitectónicas que servirían de referencia 
a las futuras construcciones relacionadas con el Edificio Central. 

Gran Cañón o Nuevo Departamento de la Universidad de Los Andes, visto 
desde la calle 24

Fuente: BCTFC. El Nacional. Mérida, 29 de marzo de 1955

Será también el Dr. Bernal quien inicie las gestiones ante el gobierno 
nacional para la modificación de lo que para entonces era la sede 
principal de la Universidad, casa que construyó Monseñor Lasso de la 
Vega entre las calles Independencia y Vargas, a la que Bernal atribuía 
enormes defectos que contrastaban enormemente con la nueva 
edificación llamada “Gran Cañón”. 
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Plaza Bolívar. Al fondo la esquina este de la 
Universidad de Los Andes

Fuente: Colección de Gabriel Pilonieta

Para el año de 1935 se inicia la demolición de la antigua casona en la 
cual había funcionado la Universidad desde 1824 y que desde 1890 
el Dr. Caracciolo Parra y Olmedo había convertido en sede principal 
de la Institución. Las disposiciones del gobierno nacional de proceder 
a la construcción de nuevas instalaciones para la Universidad, abren 
el camino para la edificación de una magnífica estructura que sería 
de ahora en adelante la sede central de la Institución emeritense3. La 
nueva construcción, inaugurada el 23 de marzo de 1937, constituía 
para el momento un adelanto arquitectónico acorde con la grandeza y 
exigencias de la Universidad de Los Andes.
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Edificio Principal de la Universidad 1937

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes

Con la idea de continuar con la construcción de nuevos espacios 
que dieran solución a los problemas de hacinamiento que se estaban 
presentando debido al inesperado y elevado incremento de la matrícula 
estudiantil, las autoridades universitarias comienzan a gestionar ante 
el gobierno nacional la viabilidad de comprar terrenos y casas de 
particulares situados en la calle Vargas y en la avenida Independencia 
entre las calles Vargas y Rangel, lo que abría la posibilidad de que 
la Universidad pudiera ampliar hacia la totalidad de la manzana 
el desarrollo de sus actividades académicas. En los años cuarenta 
estos inmuebles ubicados en la cuadra que ocupaba la Universidad 
fueron adquiridos por el gobierno nacional y destinados a las 
edificaciones universitarias4. Es allí donde finalmente se llevará a cabo 
la construcción del Edificio Central de la Universidad de Los Andes, 
emblemática edificación, obra del Arquitecto Manuel Mujica Millán, 
que fue inaugurada en 1956 durante el rectorado del Dr. Joaquín 
Mármol Luzardo en 1956.
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Cuadra universitaria antes de la ampliación del Edificio Central
Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes

Fachada actual del Edificio Central de la Universidad de Los Andes
Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes

Previamente a la construcción del Edificio Central se habían realizado 
otras importantes obras, tales como la sede de la Facultad de Medicina, 
durante el rectorado del Dr. Renato Esteva Ríos y la de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Forestal durante la gestión del Dr. Mármol Luzardo5 
y en unos modestos edificios funcionaban la Facultad de Farmacia y la 
Escuela de Bioanálisis6. 
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Antigua sede de la Facultad de Ingeniería de la ULA 
Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes
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En 1958 se inicia una de las gestiones rectorales más importantes 
de la Universidad, y de inestimable valor y trascendencia para la 
ciudad de Mérida. Nos referimos a la gestión del Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez, designado para el cargo en 1958 por el gobierno nacional y 
ratificado luego por el claustro universitario en 1959, para una larga 
trayectoria que llega hasta 1972, durante la cual la Universidad logra 
un importante crecimiento en infraestructura, personal docente y 
matrícula estudiantil. 

En los comienzos de su largo rectorado el Dr. Rincón concentró todo 
su esfuerzo en resolver sus dos grandes preocupaciones: Dotar a la 
Universidad de un patrimonio propio para llevar a cabo la edificación 
de la “Ciudad Universitaria”, y la construcción de un moderno hospital 
para Mérida. El acondicionamiento físico de la Universidad se convirtió 
para el Rector Rincón en una prioridad que debía ser atendida en la 
brevedad posible. Los cambios que se estaban experimentando para 
este período en cuanto a número de estudiantes exigían la ejecución de 
un plan de edificaciones que diera respuesta a los nuevos escenarios 
que se avecinaban con el crecimiento de la educación secundaria7.

La idea de “Ciudad Universitaria” del Dr. Rincón Gutiérrez fue 
presentada en un trabajo titulado “Desarrollo de la Ciudad Universitaria 
de Mérida (Plan de Edificaciones)” en 1964. En este trabajo, en el cual se 
plantea un concepto completamente distinto de lo que se conoce como 
campus universitario o ciudad universitaria, se expone que la Ciudad 
Universitaria es toda Mérida, y se muestra una distribución de cuatro 
grupos de edificaciones esparcidas por casi toda la geografía de la 
ciudad. Se consideraba que el hecho de encontrarse estas instalaciones 
repartidas en diferentes lugares permitía a la comunidad estar en 
permanente contacto con su Universidad. Los grupos académicos y de 
investigación de la “Ciudad Universitaria” del Dr. Rincón Gutiérrez 
estaban constituidos de la siguiente manera:  

• “Grupo Médico-Biológico. Compuesto por los siguientes servicios: 
Hospital Universitario, Facultades de Farmacia, Medicina, Odontología; 
Hospital Siquiátrico, Escuela de Enfermería, Instituto de Ciencias Médicas, 
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Residencia Masculina, instalaciones deportivas, centro comercial y rental 
y viviendas para empleados de la Universidad.

• Grupo Forestal. Comprendía los siguientes servicios: Instituto de 
Silvicultura, Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales 
Renovables, Facultad de Ciencias Forestales e Instituto de Investigaciones 
y Capacitación Forestal, Laboratorio de Productos Forestales y Escuela de 
Peritos Forestales.

• Grupo Técnico-Científico-Humanístico. Este conjunto lo integran 
las siguientes áreas:  Servicios Administrativos, biblioteca, Casa del 
Estudiante y Organización de Bienestar Estudiantil, librería, ambientes 
recreativos, área deportiva, Facultad de Ingeniería Civil y Eléctrica, 
Arquitectura, Ciencias Básicas (Matemática, Física y Química), Ciencias 
Naturales, Derecho, Humanidades y Economía.

• Grupo Cultural-Educativo, Residencial y Comercial. Este grupo lo 
componen: el Departamento de Extensión Cultural (teatro, escuelas 
artísticas y biblioteca) y el centro residencial comercial.”8
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Fuente: Pedro Rincón Gutiérrez. Desarrollo de la Ciudad Universitaria de 
Mérida “Plan de Edificaciones”.

Es importante destacar que la “Ciudad Universitaria” del Dr. Rincón 
Gutiérrez no ha sido concluida totalmente. Quedan por desarrollar 
algunas dependencias de las entidades académicas que conforman el 
Grupo Médico-Biológico como son las nuevas sedes de las Facultades 
de Medicina y Odontología, la Escuela de Enfermería, el Instituto 
de Ciencias Médicas y el Hospital Siquiátrico. De estas entidades 
académicas unas siguen funcionando en sus antiguas  instalaciones, 
tales como Medicina y Odontología, y otras, como la Escuela de 
Enfermería, continúan realizando sus actividades en las instalaciones 
que pertenecieron al antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. El grupo Cultural-Educativo, Residencial y Comercial quedó 
sólo como una propuesta.
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Para lograr la consecución de este proyecto era fundamental contar con 
los espacios necesarios en los cuales desarrollar un plan de edificaciones. 
Esta fue una de las tareas llevadas a cabo por el rector Rincón, quien 
logró para la Institución un valioso patrimonio mediante la adquisición, 
a precios muy asequibles, de terrenos y haciendas tanto en la ciudad 
como en sus alrededores. Los préstamos, obtenidos del gobierno 
nacional y de organismos nacionales y extranjeros, permitieron a la 
Universidad la compra de terrenos en los cuales fue posible llevar a 
cabo este plan, que dio gradualmente solución a los graves problemas 
que se estaban generando por el acelerado crecimiento de la población 
estudiantil9. 

Dentro del plan de edificaciones del Dr. Rincón Gutiérrez estaba 
también contemplado el proveer a la Universidad de instalaciones 
adecuadas para la ubicación de sus servicios administrativos. Es así 
como, a partir de 1967, se comienzan a gestionar todos los trámites 
para la construcción del Edificio Administrativo de la Universidad 
de Los Andes10. Los inconvenientes que se estaban presentando por 
los altos pagos de alquiler de locales arrendados por la Universidad 
para el funcionamiento de algunas dependencias hacían ineludible la 
ejecución de dicha obra. 

Exposición del Plan de Edificaciones de la 
Universidad de Los Andes 1967

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes
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El Edificio sería construido en un espacio ubicado al suroeste del 
Estadio Lourdes dando frente a la Avenida Tulio Febres Cordero, 
en el sector comprendido entre las calles 28 y 2911. Su diseño estaba 
concebido en base al criterio de “Programa Abierto”, es decir 
plantas libres en las cuales se concentran los servicios sanitarios y la 
circulación vertical (escaleras y ascensores), definiéndose solamente 
el cerramiento exterior y la protección solar respectiva. El diseño fue 
obra del arquitecto Edin Betancourt, de la Dirección de Planeamiento 
de la ULA12. A continuación la propuesta que presentó la Dirección 
de Planeamiento de la ULA, lo que fue el proyecto inicial, costos de la 
construcción, distribución y uso de algunos pisos y el destino que se le 
daría al resto de las plantas del Edificio:

Centro Administrativo Profesional de la ULA

Anteproyecto

Edificio para el Centro Administrativo Profesional ULA.
Situación:

Mérida, Av. Don Tulio, entre calles 29 y 28. Parte del terreno del actual Estadium
Universitario, aprox. un 10% del área total del mismo y en un sector que no interfiere las 
actuales actividades deportivas.
Número de Plantas:

Un sótano, una planta baja, siete plantas tipos y una terraza.
Área aproximada de construcción:

12.600 m2.
Costo aproximado por m2 de construcción:

300 Bs.
Costo aproximado del edificio:

3.780.000,00 Bs.
Exteriores aprox:

70.000,00 Bs.
Costo Total:

3.850.000,00 Bs.
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Actualmente la ULA paga por concepto de alquileres Bs 300.000,00 posible ingreso por 
concepto de alquiler de locales del edificio Bs 350.000,00. Tiempo de recuperación de la 
inversión aproximadamente 6 años.
Estacionamientos:

Uso oficial de la ULA                    20 puestos 
Fuente de soda general                  12 puestos
General                                         41 puestos
                                                     73 puestos 

Servicio                                            3 puestos

Nota: Las áreas del estacionamiento pueden ser ampliadas. 

Áreas: 

Planta Área Propia Bruta                m2 Área Bruta Sub-Total            m2

Sótano                             725                           725
Planta Baja 1.146                        1.871
Primer Piso 1.335                        3.206
Segundo Piso  1.335                        4.541
Tercer Piso 1.335                        5.876
Cuarto Piso 1.335                        7.211
Quinto Piso 1.335                       8.546
Sexto Piso 1.335                       9.881
Séptimo Piso 1.335                      11.216

Terraza 1.335                     12.551

Construcción: 
                             Área Bruta Total: 12. 551 m2 

De la primera a la séptima planta el área se desglosa AST: 
Área de Sanitarios

       2 para damas 
       2 para caballeros 
Incluyendo depósitos     =  66 m2 
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Área de ascensores         =  10 m2 

Área de circulación 
Horizontal Anexa 
Ascensores y escaleras 
Sanitarios y de relación 
Entre alas del Edificio    =   92 m2 

Área de volados    =  171 m2 

Área disponible para oficinas 

Incluyendo circulación propia    =  996 m2 
Total     1.335 m2

Área aproximada de oficinas ocupadas por la ULA

                                           3 plantas x 996 m2 
Total    2.988 m2 

Área disponible para Renta 

                                           4 plantas x 996 m2 

Total      3.984 m2 
Planta Baja:
Área de fuente de soda                                                                                            232 m2 

Área de central telefónica información y alojamiento guardia nocturna                  36 m2

Área de circulación                                                                                                 282 m2 
Área de ascensores                                                                                                  10 m2 

Área de Sanitarios 

  2 para damas 
  2 para caballeros                                                                                                    66 m2 
Volado (techo de sótano)                                                                                         85 m2 
Área para locales                                                                                                    435 m2 

                                                                                                                    Total    1.146 m2 

Nota: Del área total de circulación 282 m2 se puede disponer 65 m2 para exposiciones 
abiertas.
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Programa: 

Sótano – proveeduría 
Depósitos 
Sanitarios 

Planta Baja 

Fuente de soda 
Librería de O.B.
Información y central telefónica
Dormitorios guardias nocturno 
Dirección de Cultura y Sala de Exposiciones 
Locales Rentables 
Sanitarios 
Primer Piso 

Dirección de Administración
Dirección de Personal 
Dirección de Deportes 
Sanitarios 

Segundo Piso

O.B.E.
Sanitarios 
Tercer Piso

Dirección de Presupuesto 
Dirección de Planeamiento 
Consultoría Jurídica
Asociación de Profesores y Caja de Ahorros 
Asociación de  Empleados y Caja de Ahorros 
Sanitarios 

Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Piso 

Área Rentable 
Sanitarios

Fuente: AHULA. Sección: Consejo Universitario. Serie: Correspondencia Recibida. 
Año 1968. Marzo. “Correspondencia enviada por el Arq. Marcos Miliani, Director 
de Planeamiento, al Rector Dr. Pedro Rincón Gutiérrez donde le presenta para su 
consideración los planos de anteproyecto, programa y estudio económico del Edificio 
Administrativo de la Universidad de Los Andes.” Mérida, 20 de marzo de 1968.
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Exposición del Plan de Edificaciones de la Universidad de Los Andes en el 
Paseo de la Feria 1967

Fuente: BCTFC. La Opinión. Mérida, 10 de diciembre de 1967

En la ejecución de este proyecto se consideró necesario nombrar una 
comisión que se encargara de todo lo concerniente al proceso de 
licitación. Como tarea inmediata estaba la elaboración de unas normas 
que sirvieran de guía para la concesión de la buena pro. Esa comisión 
estuvo conformada por los ingenieros William Lobo Quintero, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, Luis A. Jiménez Ron, Director de 
Construcciones y Mantenimiento y José R. Marín E., representante del 
Centro de Ingenieros; el economista Miguel A. Herrera, Director de 
Presupuesto  y el arquitecto Marcos Miliani, Director de Planeamiento 
y coordinador de la comisión13. 

Para dar cumplimiento al proceso de licitación se procedió a la 
publicación de los respectivos avisos en la prensa nacional y local. Las 
empresas que hicieron su solicitud para participar en la licitación fueron: 
Constructora SADE S.A., Constructora ABOTEC S.A., Constructora 
PATERNO C. A., Davalca S.A., Consorcio formado por las compañías 
Grespan C.A. y Constructora Andina Venezolana S.R.L., y Constructora 
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Ventuari S.R.L14 De este grupo se seleccionaron, tomando en cuenta 
las consideraciones dadas por la Comisión de Licitación, la empresa 
Davalca S.A., el consorcio formado por las compañías Grespan C.A. 
y Constructora Andina Venezolana S.R.L., y la Constructora Ventuari 
S.R.L.15 Del análisis de todos los factores de tipo financiero se concluyó 
que la empresa que se encontraba en mejores condiciones para optar a 
la buena pro del Proyecto era la representada por el Consorcio Grespan-
Andina Venezolana, el cual contaba con una buena porción de activos 
fijos y una extraordinaria relación activo fijo/pasivo a largo plazo, que 
la colocaban en mejor situación que el resto de las empresas16. 

Las condiciones que presentó en su informe final la Comisión designada 
para conocer todo lo relacionado con la licitación del Edificio destinado 
a oficinas administrativas y locales rentales de la Universidad de Los 
Andes fueron las siguientes: 

• Monto del financiamiento solicitado: Se ha estimado un monto para el 
financiamiento en la suma de tres millones de bolívares. Intereses a pagar 
8% anual.

• Plazos para cancelar el financiamiento: Plazo total cinco años, incluyendo la 
construcción. (Se estima un año aproximadamente para la construcción.).

• Forma de cancelación del financiamiento: Amortización del capital más 
intereses. Se empezará a cancelar después de seis meses de terminada 
la construcción. Se hará en cuotas trimestrales, semestrales o anuales, 
según lo considere el financista. Los intereses se pagarán según los saldos 
deudores. Para garantizar el préstamo la ULA ofrece como única garantía 
hipoteca sobre el terreno y la construcción17. 

Estas condiciones fueron aceptadas en todas sus partes por el 
Consorcio Grespan-Andina Venezolana para la ejecución de la obra, 
la cual se iniciaría a mediados del año 1969, estimándose que para 
finales del 70 estaría concluida totalmente. A partir de este año la 
Constructora Grespan será quien asuma toda la responsabilidad de 
la culminación del Edificio Administrativo de la Universidad de Los 
Andes18. 
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Construcción del Edificio Administrativo 1969 
Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes
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Una vez terminado el Edificio era fundamental realizar las 
estimaciones para el mejor aprovechamiento de los espacios que 
serían destinados para dependencias universitarias19, –cuidando 
que las dependencias que hasta entonces venían funcionando 
en locales alquilados, al mudarse al Edificio tuvieran una justa 
compensación, es decir que no desmejoraran sus condiciones– y 
para entes particulares, privando el criterio de que “el Edificio ha de 
pagarse por sí mismo en un tiempo apropiado, con los egresos por los pagos 
de alquileres a los antiguos arrendatarios y los ingresos por concepto de 
arrendamiento de locales comerciales y profesionales.”20 Esto consistía 
en que todas las dependencias universitarias que anteriormente 
ocupaban locales alquilados (Administración, Personal, Presupuesto, 
Planeamiento, Control Docente, Centro de Jurisprudencia, Biblioteca 
Central, Biblioteca Universitaria, Dirección de Cultura e Instituto de 
Investigaciones Económicas), al mudarse al Edificio Administrativo 
debían ocupar espacios atendiendo a los criterios de equivalencia 
“entre renta y área útil”, lo que se traducía en la ocupación de solo dos 
plantas. Las restantes serían arrendadas a particulares u ocupadas 
por otras dependencias universitarias no incluidas en las anteriores.

Los criterios utilizados para el aprovechamiento de las áreas del 
Edificio estuvieron orientados a la reducción al máximo de los espacios 
para oficinas individuales, siguiendo la idea de espacios abiertos 
de trabajo (trabajo en grupo) los cuales constituían un sistema más 
eficiente, además de permitir un mayor aprovechamiento de áreas y 
la disminución en los costos en relación con la cantidad de tabiques 
a utilizarse para la distribución y ubicación de las diferentes oficinas, 
permitiendo así un mejor funcionamiento de las dependencias 
universitarias. El nuevo uso propuesto para el Edificio se presenta en 
el siguiente cuadro:  
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NIVEL USO ACTUAL USO PROPUESTO

Sótano

Depósito Librería
Depósito Biblioteca

Correo
Máquinas I.B.M.

Igual

Planta Baja Rental 
Librería Igual

Primer Piso Biblioteca
I.B.M.

Biblioteca
O.B.E.

Segundo Piso

Administración
Bienes y Rentas

Compras
Inventario

Contabilidad

Rental

Tercer Piso
Cultura

Publicaciones
Cine

Rental

Cuarto Piso

Instituto Investigaciones 
Económicas

Jurisprudencia
Consultoría Jurídica

Rental

Quinto Piso
Planeamiento
Presupuesto

O.B.E.

Inst. Investigaciones 
Económicas

Jurisprudencia
Rental

Sexto Piso
Personal

Control Docente
Rental

Administración
Presupuesto

Consultoría Jurídica
Personal

Control Docente

Séptimo Piso Rental

Planeamiento
Cultura

Publicaciones
Cine

I.B.M.

Fuente: AHULA. Sección: Consejo Universitario. Serie: Miscelánea Recibida. Año 
1971. Marzo. “Oficio enviado al Rector y Consejo Universitario por el Director de 
Planeamiento Ing. Alfredo Nucete informando sobre la nueva distribución de los 
espacios del Edificio Administrativo de la Universidad de Los Andes”. Mérida, 03 de 
marzo de 1971. 
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Las ventajas del nuevo uso propuesto para el Edificio serían las 
siguientes:

• Se ganarían casi dos pisos los cuales quedarían libres para fines 
réntales.

• Economía en cuanto al número de tabiques a utilizarse.

• Reducción notable de la circulación vertical a los pisos superiores, al 
ubicarse las dependencias de gran afluencia estudiantil (Biblioteca y 
O.B.E) en el primer piso.

• Pisos rentables más accesibles al público por ubicarse en las primeras 
plantas.

• Al agruparse las dependencias universitarias en las plantas superiores, 
existiría la posibilidad de aislar éstas del resto del Edificio, permaneciendo 
abiertos los pisos rentables (podrían funcionar hasta determinadas horas de 
la noche y en días que no hubiera actividad en las oficinas universitarias)21.

Esta propuesta de la Dirección de Planeamiento para la nueva 
distribución de las áreas del Edificio fue aceptada en todas sus partes 
por el Consejo Universitario dadas las ganancias de espacio que 
se obtendrían y por el mejor funcionamiento de las dependencias 
universitarias que irían a ocupar las diferentes plantas.

El Edificio Administrativo quedó totalmente acondicionado para 
mediados de 1971 y entró en funcionamiento a comienzos de 197222. 
El costo final de la construcción fue de aproximadamente 7.800.000,00 
bolívares23. El Edificio se puede catalogar según el Arq. Marcos Miliani 
como “una obra Postmodernista por la utilización de nuevos materiales y 
el concepto de la fachada con movimientos; la utilización de vidrios, y las 
relaciones entre sus espacios”24. En éste se alojaron, como estaba previsto, 
las dependencias universitarias que ocupaban locales alquilados; 
paulatinamente se fueron incorporando otras y las nuevas que se iban 
creando. Algunas de sus plantas fueron alquiladas a particulares, 
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quienes permanecieron allí hasta mediados de los setenta. Sólo un ala 
de la planta baja estuvo arrendada hasta finales de los ochenta, y una 
vez que cesaron los compromisos de alquiler se procedió a reubicar en 
esta área la Biblioteca Central “Tulio Febres Cordero”.  

Edificio Administrativo de la Universidad de Los Andes 1972 
Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes

Ya el Edificio cuenta con 46 años de vida activa y, como es natural, en 
algunas de sus plantas se han hecho ciertas remodelaciones, tales como 
el reemplazo de la vieja tabiquería de madera por un mobiliario más 
moderno, de metal, manteniéndose lógicamente el mismo concepto 
de espacios abiertos de trabajo y la comodidad en las dependencias. 
Igualmente se han colocado puertas de vidrio de seguridad, lo que 
hace más vistosas a estas oficinas. 

Actualmente tienen su sede en el Edificio el Vicerrectorado 
Administrativo, la Biblioteca Central “Tulio Febres Cordero”, la 
Sala de Referencia y Libros Antiguos de la Universidad y una serie 
de dependencias universitarias que confluyen allí pertenecientes 
al Rectorado, Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado 
Administrativo. Aquí se desarrollan todos los procesos administrativos 
concernientes a la planeación, organización, ejecución y control de la 
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gerencia universitaria. Se determinan los objetivos que se van a seguir 
y se ejecutan las actividades conforme a los planes establecidos y 
autorizados por el Consejo Universitario.

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO

NIVEL DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

Sótano Hemeroteca
Central Telefónica

Planta 
Baja

Biblioteca Central “Tulio Febres Cordero”
Sala de Referencia y Libros Antiguos de la Universidad

Primer 
Piso DSIA

Segundo 
Piso

Finanzas
Contabilidad

Consejo de Apelaciones
Nómina

Tercer 
Piso

CDCHTA
Consejo de Estudios de Postgrado

Cuarto 
Piso

Control de Bienes
Dirección de Vigilancia

Dirección de Cultura
Auditoría Interna

CERA

Quinto 
Piso

SERBIULA
Servicios Generales FONACID

ASOVAC
DAP

Sexto 
Piso

Dirección de Personal
PAC

Dirección de Presupuesto

Séptimo 
Piso

Vicerrectorado Administrativo
Pasivos Laborales

PLANDES

El Edificio Administrativo constituye una de las obras más importantes 
con que cuenta la Universidad de Los Andes y representa para la 
ciudad de Mérida modernidad, tradición y progreso
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